

# Travaux AMÉNAGEMENT

QUAND		QUOI	Où - Pourquoi	Explications complémentaires	Période de réalisation
Réalisé 2018		<b>Traitement de l'eau potable par Ultra Violet (UVc)</b>	Les Gerles à l'entrée des Gorges de Saint-Moirans	Traitement de l'eau avant le 1er abonné au service, automatisé et sans produit chimique	Reste branchements SDED et ENEDIS
Réalisé 2018		<b>Renforcement du réseau d'eau potable Quartier des Chapelains Nord, raccordement au réseau Haut Service</b>	Chemin de Saint-Jean et chemin de l'Amandier ; renforcement induit par les nouvelles constructions	Le réseau bas-service correspond au 1er réservoir créé de Saillans : réservoir bas et le réseau haut service au réservoir haut du Villard : les canalisations haut et bas services passent toutes les 2 par le pont Algoud.	début 2019 Revêtement de voirie finalisé début 2019.
Projet 1er trimestre 2019		<b>Changement et augmentation du débit de la conduite d'adduction d'eau de la route de la Gare</b>	Réfection du réseau eau potable, route de la gare	Dans le cadre de la rétrocession de cette voie départementale à la commune et pour limiter les pertes d'eau potables sur cette conduite desservant le Sud Ouest de la commune	Pont Algoud fermé pendant les vacances de février 2019
Réalisé 2018		<b>Signalisation d'information locale (S.I.L.) 2ème phase</b>	Installation du mobilier (mâts, panneaux, totem, etc...)	Pour la signalisation piétonne et routière des services privés et publics à Saillans	2018
Réalisé 2018		<b>Sécurisation de la sortie de l'école Diane Lometto</b>	Demande émanant du GAP 2018 mobilité / sécurisation des enfants de l'école à l'extérieur de celle-ci.	Phase de chiffrage et de concertation (printemps 2018); demande d'une subvention au département, accordée paiement en 2019	
Projet		<b>Restauration de l'église Saint-Géraud</b>	Abside mur Sud 2019 + façade Sud	Lancement des marchés de travaux	Prévu 2019 (en fonction des arbitrages budgétaires)

Réalisé 2018		<b>Changement des 4 garde-corps déviation entre Point I et pont des Samarins</b>	Demande et choix citoyen		Réalisé le 1 octobre 2018
Réalisé 2018		<b>Remise à disposition tombes déclarées vacantes en 2016</b>	Cimetière de Saillans	Liste d'attente d'attribution de concessions trentenaires.	2018
Réalisé 2018		<b>Mur de soutènement entre 4 maisons bois Calade du Rieussec et futur Centre de Loisirs (Ancienne Perception)</b>	Calade du Rieussec	Risque de chute de pierre dans la cour des logements DAH.	2018
Projet		<b>Réfection des murs du cimetière</b>	Remise en état du mur Nord Ouest du cimetière (le long du chemin des Essarts)	Continuation de l'amélioration du cimetière de Saillans	Début 2019
Réalisé 2018		<b>Remise en état du chemin des Claux</b>	Chemin des Claux, après le pont des Claux afin de canaliser et de limiter le ravinement des eaux de ruissellement	3ème étape d'amélioration du chemin des Claux	Fin 2018
Réalisé 2018		<b>Remise en état du chemin des Baux</b>	Chemin des Baux, après les virages du chemin des Baux, afin de canaliser et de limiter le ravinement des eaux de ruissellement	Les Baux : signifie en provençal : les / l'espargement, il s'agit de celui qu'on voit à partir de la route de de Véronne	Fin 2018
Projet		<b>Parking Est Gare de Saillans</b>	Achat terrain à la SNCF + Aménagement sommaire parking Est Gare		Achat terrain début 2019 et aménagement prévu en 2019 (en fonction des arbitrages budgétaires)
Projet		<b>Aménagement parking du Rieussec</b>	Choix d'une assistance à Maîtrise d'ouvrage pour définir un aménagement durable correspondant aux attentes des habitants	Suite réunion de concertation du 4 mars 2017	2019 (en fonction des arbitrages budgétaires)

Projet		<b>Estrade démontable place de la République</b>	Estrade et chapiteau pour scène des festivités (Volonté de disposer de l'équipement pour l'été 2019)	Installation sur la rampe accessibilité Poste / Salle Polyvalente et Associative	Prévu 2019 (en fonction des arbitrages budgétaires)
Projet		<b>Installation de barres à vélo</b>	Fossé et autres sites, anneau d'accrochage des vélos mur de la bibliothèque	Demandes récurrentes	Prévu 2019
Projet		<b>Installation de potelets sur le parvis du Temple</b>	Fabrication Pôle Système - mise en place par le personnel municipal	Remplacement de potelets suite au vol des barrières existantes	Prévu 2019
Projet		<b>Mur de soutènement chemin de Saint-Jean (Est du chemin)</b>	Dégradation accentuée ces derniers mois		
En cours		<b>Schéma Général d'Assainissement et pluvial</b>	Etude en bureau d'étude et sur le terrain	Premiers projets présenté aux élus le 25 janvier 2019	Commencé en 2018, objectif finalisé en juin 2019
En cours		<b>Schéma Général d'adduction d'Eau Potable</b>	Etude en bureau d'étude et sur le terrain	Premiers projets présenté aux élus le 25 janvier 2019	Commencé en 2018, objectif finalisé en juin 2019
En cours		<b>Maison médicale + centre d'accueil de loisir</b>	Etapes du chantier	Gros œuvre sera terminé début février, menuiseries extérieures dernière semaine de février 2019	Début 2019
Réalisé 2018		<b>Arbres urbains de Saillans</b>	Tailles Fossé et rue Raoul Lambert en septembre 2018	Taille de dégagement des façades et mise au gabarit de la voie publique, nettoyage des branches après taille inappropriée début 2014	Réalisé septembre 2018
Projet		<b>Arbres urbains de Saillans</b>	Tailles sur prolongement des platanes de Coupois : 1ère tranche de 20 arbres	Taille courte, obligatoire pour des arbres en mauvais état : ce type de taille devrait être réalisé tous les 3 ans pour ne pas affaiblir les arbres.	Prévu février 2019 au plus tard